



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Архангельской области


С.А. Пивков
«06» июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Правительства Архангельской области


И.А. Дементьев
«06» июля 2022 г.

**План работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,
I этап (2022 - 2024 годы) в Архангельской области**

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей	
1	2	3	4	5	
I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей					
1	Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организациями различных типов и форм собственности, в том числе посредством сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования Архангельской области (далее – министерство образования)	доклад в Министерство просвещения РФ	1, 2, 5, 6, 17
2	Функционирование Межведомственного совета по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в Архангельской области	2022 г., далее - ежегодно	министерство образования	информационный отчет	1
3	Разработка (корректировка) нормативно-правовых документов регионального уровня, регулирующих развитие и совершенствование системы дополнительного образования	2022 г., далее – ежегодно (при необходимости)	министерство образования	информационный отчет	все
4	Утверждение и реализация региональной программы развития регионального и муниципальных центров детско-юношеского туризма	IV квартал 2022 г.	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	8,10,12,19,20

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
5	Разработка и реализация мер по развитию музеев образовательных организаций, деятельность которых интегрирована с воспитательными и образовательными программами образовательных организаций, в том числе в части организации краеведческой деятельности	IV квартал 2022 г.	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	12
6	Поддержка функционирования и развития ГИС АО «Навигатор»	2022 г., далее - ежегодно	министерство образования	информационный отчет	1
7	Консультационно-методическое сопровождение специалистов муниципальных органов управления образованием по вопросам развития системы дополнительного образования	2022 г., далее - ежегодно	министерство образования	информационный отчет	все
8	Методическое сопровождение деятельности муниципальных опорных центров дополнительного образования детей	2022 г., далее - ежегодно	министерство образования	информационный отчет	все
9	Приведение законодательства Архангельской области в соответствие с законодательством Российской Федерации в сфере образования и в области физической культуры и спорта (в части вопросов развития дополнительного образования)	IV квартал 2022 г.	министерство спорта Архангельской области (далее – министерство спорта) министерство образования	нормативные правовые акты	23-26
10	Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации II этапа Концепции развития детско-юношеского спорта до 2030 года на территории Архангельской области	IV квартал 2024 г.	министерство спорта министерство образования	межведомственный нормативно-правовой акт	23-26
11	Оказание содействия организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, программы спортивной подготовки по приведению их	2023 г.	министерство спорта министерство образования	информационный отчет	23-26

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	наименований и Уставов в соответствии с федеральным законодательством				
12	Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с уточненными полномочиями органов местного самоуправления Архангельской области в соответствии с ФЗ от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изм.)	2024 г.	министерство спорта министерство образования органы местного самоуправления	нормативные правовые акты	23-26
13	Разработка и утверждение дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в соответствии с примерными дополнительными образовательными программами спортивной подготовки	2022 – 2024 гг.	организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	информационный отчет	23-26
II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей					
1	Проведение анализа доступности дополнительного образования детей в Архангельской области и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями Архангельской области, а также потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство спорта Министерство культуры Архангельской области (далее – министерство культуры)	доклад в Министерство просвещения РФ	все

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
2	Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования Архангельской области, в т.ч. по созданию музеев образовательных организаций, школьных театров, спортивных клубов, медиацентров, Экостанций и по другим востребованным формам дополнительного образования	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	1, 3, 4,8,10,20
3	Создание на базе общеобразовательных организаций сети технологических кружков для формирования инженерно-технологических и исследовательских компетенций обучающихся	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	22
4	Создание сети детских ботанических садов на базах образовательных организаций	2023 г., далее - ежегодно	министерство образования	Информационная справка	8
5	Создание и развитие на территории Архангельской области школьных спортивных клубов	2022 г., далее - ежегодно	министерство образования министерство спорта	межведомственный нормативно-правовой акт	7
6	Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей Архангельской	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	1, 3, 4

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1	2	3	4	5
области и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р				
7 Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	все
8 Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	1
9 Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	1, 3, 11,22

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
10	<p>Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики (отрасль судостроения, лесная промышленность, отрасль авиа и ракетостроения, геологодобыча и т.д.), взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций (Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. академика Н.П. Лаверова, Кенозерский национальный парк, Национальный парк «Русская Арктика»), профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (САФУ, СГМУ), в том числе в рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория», WorldSkills Russia Juniors</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией</p>	<p>министерство образования</p>	<p>доклад в Министерство просвещения РФ</p>	<p>1, 15, 16</p>
11	<p>Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования (САФУ, СГМУ), научных организаций (Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. академика Н.П. Лаверова, Кенозерский</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией</p>	<p>министерство образования</p>	<p>доклад в Министерство просвещения РФ</p>	<p>1, 3, 11,22</p>

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	национальный парк, Национальный парк «Русская Арктика»), высокотехнологичных компаний (группа компаний «Илим», Севмаш, судоремонтный завод «Красная Кузница» и др.)				
12	Разработка новых дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей с использованием походно-экспедиционной, экскурсионной и проектно-исследовательских форм организации деятельности со школьниками	2022 год, далее - ежегодно	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	8, 19
13	Разработка и использование в образовательной деятельности туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой Архангельской области, а также для знакомства с Почетными гражданами Архангельской области, внесшими весомый вклад в его развитие, том числе предназначенных для включения во внеурочную деятельность, а также в программы мероприятий, организуемых для детей	2022 год, далее - ежегодно	министерство образования министерство культуры	доклад в Министерство просвещения РФ	8, 19
14	Распространение походно-экспедиционной и экскурсионной форм организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительных общеобразовательных программ за пределами фактического местонахождения образовательной организации (за исключением детских школ искусств и организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.)	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	8, 19

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
15	Организация методической поддержки образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	все
16	Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения дистанционных образовательных технологий	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	1, 17, 25
17	Участие в формировании реестра примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	17, 25
18	Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	1

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
19	Увеличение числа организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Архангельской области	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	5, 6
20	Организация и проведения школьных, муниципальных этапов олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи (в соответствии с едиными региональными календарными планами), а также региональных этапов всероссийских социально-значимых конкурсных мероприятий, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен, в т.ч. для детей с ОВЗ	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	4
21	Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	17, 25
22	Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	4

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	учет указанных достижений при формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося				
23	Обеспечение наполнения единого национального портала дополнительного образования детей лучшими региональными практиками, методическими разработками	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	все
24	Создание и функционирование в Архангельской области ресурсного методического центра, обеспечивающего организационно-методическое сопровождение реализации государственной политики в области культуры и искусств	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство культуры	доклад в Министерство культуры РФ	9, 27, 28
25	Обеспечение управления сетью детских школ искусств в целях проведения единой государственной политики в сфере художественного образования	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство культуры	доклад в Министерство культуры РФ	9, 27, 28
26	Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство культуры	доклад в Министерство культуры РФ	9, 27, 28
27	Проведение региональных этапов общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Молодые дарования России»	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения,	министерство культуры	доклад в Министерство культуры РФ	9, 27, 28

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
		установленного Концепцией			
28	Проведение региональных конференций и методических мероприятий, посвященных сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство культуры	доклад в Министерство культуры РФ	9, 27, 28
29	Содействие в наполнении портала художественного образования, включая всероссийскую методическую базу, лучшими практиками, методическими разработками в области искусств	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство культуры	доклад в Министерство культуры РФ	9, 27, 28
30	Размещение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	все
31	Создание условий для разработки цифровых сервисов и создания верифицированного и безопасного контента для образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам	2023 г., далее - ежегодно	министерство образования	информационная справка	все

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
32	Участие в федеральных проектах и мероприятиях, способствующих обеспечению доступности и повышению качества дополнительного образования (Национальная Социальная инициатива и др.)	2022 г., далее-ежегодно	министерство образования	информационная справка	все
33	Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования с участием ГАУ АО «Центр изучения общественного мнения»	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство спорта министерство культуры	доклад в Министерство просвещения РФ	все
34	Формирование и развитие сети организаций дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования по спортивной подготовке	III квартал 2022 г., далее -ежегодно	министерство спорта	информационный отчет	23-26
35	Создание на территории Архангельской области школьной спортивной лиги по видам спорта, объединяющих школьные спортивные клубы во всех общеобразовательных организациях Архангельской области с учетом методических рекомендаций по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий школьной спортивной лиги	III квартал 2023 г.	министерство образования министерство спорта	межведомственный нормативно-правовой акт	7
III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей					
1	Создание условий для обучения детей по модели «Школа полного дня» на базе общеобразовательных организаций с числом обучающихся более 1000 человек, с односменным режимом обучения и школ новостроек	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	1, 10

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
2	Перевод региональных и муниципальных детских школ искусств Архангельской области в ведение органов власти в сфере культуры	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство культуры	доклад в Министерство культуры РФ	9, 27, 28
3	Модернизация и оснащение современным оборудованием (музыкальными инструментами, оборудованием, учебно-методической литературы) детских школ искусств	2022 г., далее ежегодно	министерство культуры	информационный отчет	9, 27, 28
4	Сохранение сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство спорта	доклад в Министерство спорта РФ	23-26
5	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта как в сельской местности, так и в крупных городах	IV квартал 2022 г.	министерство спорта	информационные отчеты	13, 23-26
6	Реализация мероприятий по финансовой поддержке (в том числе грантовой) организаций, осуществляющих деятельность в области дополнительного образования на территории Архангельской области	IV квартал 2022 г. – далее ежегодно	министерство спорта министерство образования	информационные справки	1
7	Реализация мероприятий по финансовой поддержке (в том числе грантовой) организаций на базе которых создаются и функционируют технозы Детского Арктического технопарка	2022 г. – далее ежегодно	министерство образования	информационные справки	1, 3, 22

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
8	Создание условий для развития и функционирования экосистемы национального проекта «Образование» на территории Архангельской области	2022 г., далее - ежегодно	министерство образования	информационная справка	1, 3, 22
IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей					
1	Создание и обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	18
2	Содействие проведению конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, в том числе проведение регионального этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	18
3	Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	18

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
4	Реализация мер по привлечению обучающихся профессиональных образовательных организаций в образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	2022 г. – далее ежегодно	министерство образования	информационные справки	1
5	Разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	18
6	Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	4
7	Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования агентство по делам молодежи Архангельской области министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	4
8	Предоставление единовременных выплат за счет средств областного бюджета молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу в государственные образовательные организации Архангельской области и муниципальные образовательные организации на территории Архангельской области	2022 год; далее - ежегодно	министерство образования	распоряжение министерства образования	18

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
9	Осуществление выплат денежного поощрения (премий) лучшим педагогам дополнительного образования, тренерам –преподавателям образовательных организаций, расположенных на территории Архангельской области, реализующих дополнительную общеобразовательную программу, за достижения в педагогической деятельности»	2022 год; далее -ежегодно	министерство образования	распоряжение министерства образования	18
10	Осуществление выплат денежного поощрения тренерам и руководителям организаций дополнительного образования, осуществляющих развитие вида спорта «Лыжные гонки»	II квартал 2022 года; далее - ежегодно	министерство спорта	распоряжение министерства спорта	18
V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года					
1	Реализация федеральных и разработка региональных программ поддержки и развития отраслевых систем дополнительного образования детей, актуализация региональных и муниципальных программ (планов мероприятий («дорожных карт») по развитию дополнительного образования детей	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	все
2	Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) на территории Архангельской области	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования министерство культуры министерство спорта	доклад в Министерство просвещения РФ	все
4	Мониторинг соответствия региональной системы дополнительного образования детей (за исключением отраслевых региональных систем дополнительного образования в области	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения,	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	все

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение Целевых показателей
1		2	3	4	5
	культуры и искусств) целям и задачам Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	установленного Концепцией			
5	Мониторинг практики внедрения в Архангельской области системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, участие негосударственных организаций, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.)	Не позднее 15 рабочих дней до фактического срока исполнения, установленного Концепцией	министерство образования	доклад в Министерство просвещения РФ	все